

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคารคลินิกสุขภาพเด็กและส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย พื้นที่ใช้สอย ๑๘๔ ตารางเมตร ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) ด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม)(๗๐%) เป็นเงิน ๑,๙๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และเงินบำรุงโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานงานโดยสังเขป

ลักษณะงาน งานโครงสร้าง งานตกแต่งภายใน

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เป็นเงินประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔) เป็นเงิน ๑,๕๓๕,๐๐๐.๒๕ บาท

๖.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๕ ก/ปร.๕ข) เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๗.๑ นางนิตยา เกียรติวิจิต ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ประธานกรรมการฯ

๗.๒ นางปริยาภรณ์ เผือกพันธ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการฯ

๕.๓ นายวิกรานต์ อยู่ดี ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง (พนง.กระทรวงฯ) กรรมการฯ

ตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ ๑๗๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ

(นางนิตยา เกียรติวิจิต)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางปริยาภรณ์ เผือกพันธ์)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายวิกรานต์ อยู่ดี)

ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง(พนง.กระทรวงสาธารณสุข)

งวดงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารคลินิกสุขภาพเด็กและส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย

พื้นที่ใช้สอย 184 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ

จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น 4 งวดตามเอกสารกำหนดการแบ่งงวดงานและจะจ่ายเงินเมื่อผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จมีกำหนดระยะเวลาของงานทั้งหมด 150 วัน แบ่งเป็น 4 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 20 ของราคาจ้างตามสัญญาจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- รื้อหลังคาและเคลียร์พื้นที่รอบบริเวณแล้วเสร็จ
- ซ่อมและปรับปรุงโครงสร้างหลังคาบางจุดแล้วเสร็จ
- เปลี่ยนหลังคาเดิมเป็นหลังคาเมทัลชีทแล้วเสร็จ

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 25 ของราคาจ้างตามสัญญาจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- รื้อผนังเดิมบางส่วนที่ต้องการปรับปรุงแล้วเสร็จ
- ก่อผนังใหม่แล้วเสร็จ
- รื้อพื้นเดิมและดำเนินการปูพื้นใหม่(กระเบื้องยาง)รวมห้องน้ำแล้วเสร็จ
- ระบบสุขภัณฑ์แล้วเสร็จ
- งานระบบถังบำบัดแล้วเสร็จ

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 25 ของราคาจ้างตามสัญญาจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานฝ้าและบุฉนวน PPE แล้วเสร็จ
- ทาสีภายใน-ภายนอกแล้วเสร็จ
- เก็บรายละเอียดงานภายในและภายนอกแล้วเสร็จ
- ติดตั้งงานไฟฟ้าและปรับปรุงระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแล้วเสร็จ

งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 30 ของราคาจ้างตามสัญญาจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ติดตั้งประตูและหน้าต่างแล้วเสร็จ
- งานตกแต่งภายในทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานป้ายปฐมภูมิ ป้ายพัฒนาการแล้วเสร็จ
- ทำความสะอาดเก็บเศษวัสดุต่างๆรอบอาคารที่นำมาใช้แล้วเสร็จ
- ติดตั้งสิ่งของจำเป็นแล้วเสร็จ

..... ประธานกรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ